令和7年度県債更新防災13-95-A02号　登米大橋外橋梁補修工事（その2）のお知らせ

傷んだ橋を直す工事を行います。

地域のみなさま

日々、工事のご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼を申し上げます。

このたび、宮城県東部土木事務所発注の登米大橋外橋梁補修工事（その2）を東日本コンクリートが受注し、令和8年１月下旬から現場作業に着手する予定です。

本工事の主な内容は、支承および伸縮装置の取替、ひび割れ補修、断面修復、塗装の塗替になります。


道路をご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、【令和８年１月26日から和９年3月13日まで、基本は、昼間（10時～16時）作業の内容によって、夜間(20時～翌朝５時)】に片側交互通行規制を行い、片側車線の道路上から橋の下へ資材を下ろしながら作業を行います。また、歩行者用通路につきましても、片側通行となります。

片側交互通行規制では、円滑に車両が通行できるように交通誘導員による誘導を行います。

ご不便をおかけしますが、交通事故防止のため、何卒皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。




作　業　フ　ロ　ー






支承：橋桁と橋台・橋脚を繋ぎ支える部材。



伸縮装置：橋にある隙間を埋めて、車や人が支障なく通行できるようにするもの。



【片側交互通行規制】

期間：令和８年１月２６日～６月３０日

１１月２日～令和９年３月３１日（予定）

昼間：１０時～１６時

夜間：２０時～翌朝５時

工事予定表（現工期）

日程	令和8年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
工事予定内容				足場組立			支承工・塗装塗替工・ひび割れ補修工						断面修復工他				足場解体	
通行止め期間							1月26日～6月30日											

工事延長予定（令和9年3月31日まで）

日程	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
工事予定内容													足場組立					支承工・伸縮装置補修工他							足場解体		
通行止め期間																11月2日～3月30日頃											

※強風等の天候等の影響による工事進捗状況により工期が変更する場合があります。

※工程によっては、規制期間内であっても、交通規制を行わない場合がございます。

お問い合わせ先　東日本コンクリート株式会社

請　負　者	現場代理人・監理技術者　阿部　TEL　080－5743－0121
	現場職員　日下　070-7422-7397
	現場職員　伊藤　080-5536-9750

東日本コンクリート株式会社